

基本構想・基本計画策定スケジュール

資料 7

注) 現時点の予定のため、今後の進捗により変わる可能性があります

項目	年・月	H29												H30																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6																											
基本構想		<table border="1"> <thead> <tr> <th>回</th> <th>時期</th> <th>策定委員会テーマ(案)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1回</td> <td>1/18</td> <td>○諮問・委員長互選等 ○委員会の進め方(全体スケジュール) ○市民アンケート案(報告)</td> </tr> <tr> <td>第2回</td> <td>3/22(仮)</td> <td>○現状・課題整理 ○新庁舎建設の必要性 ○基本理念・基本方針 ○アンケート結果</td> </tr> <tr> <td>第3回</td> <td>5月</td> <td>○規模設定 ○候補地の比較検討(建設地設定)</td> </tr> <tr> <td>第4回</td> <td>6月</td> <td>○事業の進め方 ○基本構想(案)</td> </tr> <tr> <td>第1回</td> <td>9月</td> <td>○諮問 ○検討経緯 ○基本理念・基本方針及び方策など</td> </tr> <tr> <td>第2回</td> <td>11月</td> <td>○導入機能・具体方策 ○窓口・執務空間のあり方</td> </tr> <tr> <td>第3回</td> <td>1月</td> <td>○施設計画(規模設定・配置計画・構造計画・階層・部門配置計画など)</td> </tr> <tr> <td>第4回</td> <td>3月</td> <td>○事業計画(事業手法・発注方式・概算事業費・財源計画・事業スケジュールなど) ○基本計画(案)</td> </tr> </tbody> </table>																		回	時期	策定委員会テーマ(案)	第1回	1/18	○諮問・委員長互選等 ○委員会の進め方(全体スケジュール) ○市民アンケート案(報告)	第2回	3/22(仮)	○現状・課題整理 ○新庁舎建設の必要性 ○基本理念・基本方針 ○アンケート結果	第3回	5月	○規模設定 ○候補地の比較検討(建設地設定)	第4回	6月	○事業の進め方 ○基本構想(案)	第1回	9月	○諮問 ○検討経緯 ○基本理念・基本方針及び方策など	第2回	11月	○導入機能・具体方策 ○窓口・執務空間のあり方	第3回	1月	○施設計画(規模設定・配置計画・構造計画・階層・部門配置計画など)	第4回	3月	○事業計画(事業手法・発注方式・概算事業費・財源計画・事業スケジュールなど) ○基本計画(案)
回	時期	策定委員会テーマ(案)																																												
第1回	1/18	○諮問・委員長互選等 ○委員会の進め方(全体スケジュール) ○市民アンケート案(報告)																																												
第2回	3/22(仮)	○現状・課題整理 ○新庁舎建設の必要性 ○基本理念・基本方針 ○アンケート結果																																												
第3回	5月	○規模設定 ○候補地の比較検討(建設地設定)																																												
第4回	6月	○事業の進め方 ○基本構想(案)																																												
第1回	9月	○諮問 ○検討経緯 ○基本理念・基本方針及び方策など																																												
第2回	11月	○導入機能・具体方策 ○窓口・執務空間のあり方																																												
第3回	1月	○施設計画(規模設定・配置計画・構造計画・階層・部門配置計画など)																																												
第4回	3月	○事業計画(事業手法・発注方式・概算事業費・財源計画・事業スケジュールなど) ○基本計画(案)																																												
1章 現状と課題		現状・課題整理																																												
2章 新庁舎建設の必要性		必要性整理																																												
3章 新庁舎の基本理念・基本方針		基本理念・基本方針																																												
4章 新庁舎の必要規模			概略規模設定																																											
5章 新庁舎の建設位置				候補地の比較検討																																										
6章 新庁舎建設事業の進め方					事業費・財源・建設手法																																									
市民・職員アンケート等		アンケート等実施																																												
基本計画		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> <th>時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1章 新庁舎建設の検討経緯</td> <td>検討経緯・現状課題・手法</td> <td>H29.7</td> </tr> <tr> <td>2章 新庁舎建設の基本的な考え方</td> <td>基本理念及び方針整理・方策</td> <td>H29.8</td> </tr> <tr> <td>3章 新庁舎に導入する機能の検討</td> <td>導入機能・具体方策の検討</td> <td>H30.10</td> </tr> <tr> <td>4章 窓口・執務空間計画の検討</td> <td>現状整理、窓口・執務空間のあり方</td> <td>H30.11</td> </tr> <tr> <td>5章 新庁舎の施設計画</td> <td>規模設定・配置計画・構造・階層構成等</td> <td>H30.12</td> </tr> <tr> <td>6章 新庁舎の事業計画</td> <td>発注・事業費・財源・工程等</td> <td>H30.3</td> </tr> <tr> <td>市民WS等</td> <td>進捗に応じて市民WS等実施</td> <td>H30.10-12</td> </tr> </tbody> </table>																		項目	内容	時期	1章 新庁舎建設の検討経緯	検討経緯・現状課題・手法	H29.7	2章 新庁舎建設の基本的な考え方	基本理念及び方針整理・方策	H29.8	3章 新庁舎に導入する機能の検討	導入機能・具体方策の検討	H30.10	4章 窓口・執務空間計画の検討	現状整理、窓口・執務空間のあり方	H30.11	5章 新庁舎の施設計画	規模設定・配置計画・構造・階層構成等	H30.12	6章 新庁舎の事業計画	発注・事業費・財源・工程等	H30.3	市民WS等	進捗に応じて市民WS等実施	H30.10-12			
項目	内容	時期																																												
1章 新庁舎建設の検討経緯	検討経緯・現状課題・手法	H29.7																																												
2章 新庁舎建設の基本的な考え方	基本理念及び方針整理・方策	H29.8																																												
3章 新庁舎に導入する機能の検討	導入機能・具体方策の検討	H30.10																																												
4章 窓口・執務空間計画の検討	現状整理、窓口・執務空間のあり方	H30.11																																												
5章 新庁舎の施設計画	規模設定・配置計画・構造・階層構成等	H30.12																																												
6章 新庁舎の事業計画	発注・事業費・財源・工程等	H30.3																																												
市民WS等	進捗に応じて市民WS等実施	H30.10-12																																												
1章 新庁舎建設の検討経緯																																														
2章 新庁舎建設の基本的な考え方																																														
3章 新庁舎に導入する機能の検討																																														
4章 窓口・執務空間計画の検討																																														
5章 新庁舎の施設計画																																														
6章 新庁舎の事業計画																																														
市民WS等																																														
■策定委員会(外部)		① 1/18		仮② 3/22		③	④					①	②	③	④																															