



大和高田市新庁舎建設事業 進捗状況 No.5

令和2(2020)年1月




大和高田市マスコットキャラクター
みくちゃん

1月は免震装置を設置する階の床部分躯体工事を行いました。
型枠・鉄筋を組立て後、床部分コンクリートの打設し、施工は完了しています。
床コンクリート硬化後、免震装置下部架台を設置し型枠組立後にコンクリートを打設します。
気候変動による強風に充分注意し、また工事用車輛の通行に対する安全と騒音にも配慮して作業を進めていきますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。



■免震階床コンクリート打設状況

免震階床躯体のコンクリート打設状況です。
ポンプ車を使用して生コンクリートを施工部分まで送り、左官工にて表面を仕上げている工事です。



■免震装置下部架台設置状況

免震装置の下部架台取付状況です。
左の写真で打設した床コンクリートの上に鉄筋を組立て後、免震装置架台を設計図通り位置へセットしていきます。



■免震装置下部躯体工事状況

写真右上で免震装置架台をセットしたあと、型枠を組立ています。
この後、型枠内にポンプ車を使用して生コンクリートを打設します。



■免震装置工場製品検査状況

写真は市監督員、工事監理者による免震装置の工場製品立会い検査状況です。
検査に合格後、工事現場へ免震装置を搬入し、写真左の架台上部に免震装置をセットしていきます。