

# 検討スケジュール

注) 現時点の予定のため、今後の進捗により変わる可能性があります

資料 2

基本計画をH29年度末に策定・・・財源として有利な地方債活用/H32年度整備完了を見据え、H30年度当初より設計等発注に着手するなど、事業工程のスピードアップを前提

