【資料５】

■　第１０期介護保険事業計画の策定スケジュール

（令和７年１０月時点）

令和7年10月 令和8年 1月 3月 4月 6月	現状把握・分析	●在宅介護実態調査 ●介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 ●事業所調査 ●介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の集計・分析 ●事業所調査の集計・分析 ●高齢者人口の動向の把握 ●第９期介護保険事業計画の評価・分析 ●在宅介護実態調査の集計・分析	
7月 8月 9月	課題検討・骨子検討	●在宅介護実態調査に基づく実績評価と課題検討 ●介護予防・日常生活圏域ニーズ調査に基づく高齢者の現状評価と課題検討 ●第９期計画（福祉施策・介護施策）の現状評価と課題検討 ●介護保険制度改正内容と課題の検討 ●人口・高齢者数・要介護認定者数などの将来推計 ●計画骨子の検討	8月 2027年度介護保険制度改正内容公表予定
10月 11月 12月 12月下旬 令和9年 1月 2月	計画策定	●計画骨子を踏まえた具体的な取り組みの検討 ●介護保険サービス量・保険給付費の見込の検討 計画素案　・　介護保険料改定案 ●パブリック・コメント実施 計画素案（パブコメ意見反映・最終調整） **計画の完成**	11月 R8年度第１回運営協議会(予定) R9年2月 R8年度第２回運営協議会(予定)
4月		第１０期計画の実施	