



大和高田市新庁舎建設事業 進捗状況 No.18

令和3(2021)年2月



大和高田市マスコットキャラクター
みくちゃん

2月も1月同様に気温の低い日や雨の日が多かったため、外装工事・外構工事の工程に多少影響しましたが、竣工引渡しに影響なく工事は進捗しています。

先月に引き続いて今月も、内外装仕上げ工事と外構・付属棟の工事及び屋上での電気・設備関係の配線・配管工事等を行いました。なお、屋上には、太陽光パネルを設置しました。


また、外部足場が解体され、新庁舎の外観がご覧いただける状態になりました。

北面・南面の外構工事では、外周部の仮囲いを撤去して作業を行っていますので、騒音・振動対策と第三者災害のないように、残り工期をより安全に注意して工事を進めてまいります。



■工事進捗状況(全景)

市役所通りから見た全景写真です。市役所通りに面する南側の外構工事では、正面玄関庇や駐輪場の工事を行っています。



■1階 多目的スペース施工状況

1階から吹き抜けを見上げた、多目的スペースの写真です。

天井・壁仕上げが完了し、この後床のタイル張りや造作工事を行います。



■2階 市民活動室仕上状況

2階市民活動室の写真です。内装工事は、完了しました。



■4階室内仕上状況

4階に連なって配置する会議室等の写真です。天井・壁・床工事は、完了しました。

