

大和高田市立総合体育館建設基本計画策定委員会 年間予定

4月	20日	大和高田市総合体育館基本計画策定業務委託事業者入札公告
5月	24日	開札による事業者決定（㈱地域計画建築研究所が落札）
	30日	委員の委嘱・第1回基本計画策定委員会（本庁舎）
6月	上旬	業者による市民アンケート開始（6月下旬頃まで）
7月	中旬	第2回基本計画策定委員会 アンケート結果を報告・審議
8月		
9月	中旬まで	用途・面積を確定し都市計画課に報告
10月	中旬	広報誌12月号のパブリックコメント募集の掲載文送付
11月	中旬	総合体育館建設基本計画案が業者から納品
		第3回策定委員会 基本計画・パブリックコメント内容確認
12月	1日	パブリックコメント募集開始
	31日	パブリックコメント募集終了
1月	31日	パブリックコメントを加味した策定案の完成。 徴取したコメントの採用・不採用をすべてホームページで公開
2月	初旬	第4回基本計画策定委員会開催 成果物の確認
	中旬	パブリックコメントを加味した成果物の完成
3月	初旬	3月議会で報告