

No.	工事名称	工事場所	工事期間 (約ヶ月)	工事種別	工事概要	入札又は 契約方法	入札時期	備考
①	高5枝東中2丁目地内管渠工事	東中2丁目	約8ヶ月	下水道	VPφ200 L=78.80m SPφ300 L=13.70m VUφ200 L=213.8m マンホール工 12基	一般	第1四半期	
②	高5枝曾大根1丁目地内管渠工事	曾大根1丁目	約8ヶ月	下水道	HPφ250 L=173.0m SPφ300 L=9.4m VPφ200 L=34.9m VUφ200 L=83.5m マンホール工 7基	一般	第1四半期	
③	高6枝大東町地内管渠工事	大東町	約6ヶ月	下水道	VPφ200 L=92.5m SPφ300 L=7.2m マンホール工 4基	一般	第1四半期	
④	高6枝曾大根2丁目地内管渠工事	曾大根2丁目	約7ヶ月	下水道	VUφ200 L=187.0m マンホール工 4基	一般	第1四半期	
⑤	築枝大谷地内管渠工事	築山	約7ヶ月	下水道	VUφ200 L=165.2m マンホール工 6基	一般	第2四半期	

No.	工事名称	工事場所	工事期間 (約ヶ月)	工事種別	工事概要	入札又は 契約方法	入札時期	備考
⑥	高6枝蔵之宮町地内管渠工事	蔵之宮	約7ヶ月	下水道	VPφ200 L=92.0m VUφ200 L=92.0m マンホール工 2基	一般	第2四半期	
⑦	高6枝中三倉堂2丁目地内管渠工事	中三倉堂2丁目	約6ヶ月	下水道	VUφ200 L=84.0m マンホール工 2基	一般	第2四半期	
⑧	敷枝築山地内管渠工事	築山	約6ヶ月	下水道	VUφ200 L=91.5m マンホール工 6基	一般	第2四半期	
⑨	敷枝築山地内管渠工事	築山	約6ヶ月	下水道	VUφ200 L=94.5m マンホール工 9基	一般	第2四半期	
⑩	高5枝東中1丁目地内管渠工事	東中1丁目	約6ヶ月	下水道	VUφ200 L=120.2m VPφ100 L=67.9m マンホール工 6基	一般	第2四半期	
⑪	築枝築山地内管渠工事	築山	約6ヶ月	下水道	VPφ200 L=51.0m VUφ200 L=51.0m マンホール工 1基	一般	第2四半期	
⑫	高6枝南陽町地内管渠工事	南陽町	約6ヶ月	下水道	VUφ200 L=95.5m マンホール工 3基	一般	第2四半期	

No.	工事名称	工事場所	工事期間 (約 ヶ月)	工事種別	工事概要	入札又は 契約方法	入札時期	備考
⑬	高6枝中三倉堂2丁目地内管渠工事	中三倉堂2丁目	約6ヶ月	下水道	HPφ250 L=246.5m マンホール工3基	一般	第3四半期	
⑭	藤枝土庫3丁目地内管渠工事	土庫3丁目	約6ヶ月	下水道	HPφ250 L=272.5m マンホール工4基	一般	第3四半期	
⑮	敷枝大谷地内管渠工事	大谷	約6ヶ月	下水道	SPφ350 L=13.0m VUφ200 L=58.0m マンホール工5基	一般	第3四半期	
⑯	築枝築山地内管渠工事	築山	約6ヶ月	下水道	VUφ200 L=124.2m マンホール工6基	一般	第3四半期	
⑰	敷枝大谷地内管渠工事	大谷	約6ヶ月	下水道	VPφ200 L=15.50m VUφ200 L=79.00m マンホール工4基	一般	第3四半期	
⑱	築枝築山地内管渠工事	築山	約6ヶ月	下水道	VUφ200 L=110.0m マンホール6基	一般	第3四半期	
⑲	高6枝南陽町地内管渠工事	南陽町	約6ヶ月	下水道	VUφ200 L=111.0m マンホール5基	一般	第3四半期	
⑳	土枝池尻地内管渠工事	池尻	約6ヶ月	下水道	VUφ200 L=107.7m マンホール5基	一般	第3四半期	