

(別添2)

【地方公共団体の名称】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)
0%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和6年11月にネットワークアセスメントを実施し、ファイアウォールのスループットに課題が見つかったが、原因の特定ができなかった。令和7年度中に校務系と学習系のネットワーク統合にむけ、ネットワーク設定の大規模な更改を行う予定である。その際に課題を念頭に置いて設計を行い、改めてネットワーク速度の実測値を測定し、解消されていない場合に対応策を検討する。