

【資料3】

「大和高田市まちづくりの指針」改訂スケジュール（予定）

月		会議等	内容
8月	初旬		
	中旬		
	下旬	まち・ひと・しごと創生会議（1）	R4事業_効果検証
9月	初旬		
	中旬		
	下旬		
10月	初旬		
	中旬		
	下旬	まち・ひと・しごと創生会議（2）	R4事業_効果検証（新型コロナ対策事業）、素案策定に向けた意見聴取
11月	初旬		
	中旬		
	下旬	まち・ひと・しごと創生会議（3）	素案の提示
12月	初旬		
	中旬		
	下旬	まち・ひと・しごと創生会議（4）	最終案の確定
1月	初旬	パブリックコメント	
	中旬		
	下旬		
2月	初旬		
	中旬		
	下旬	まち・ひと・しごと創生会議（5）	パブリックコメントの結果・改訂の承認
3月	初旬		
	中旬		
	下旬		