

検討スケジュール

資料 6

注) 現時点の予定のため、今後の進捗により変わる可能性があります

項目	年・月	H29												H30																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6																											
基本構想		<table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>回</th> <th>時期</th> <th>策定委員会テーマ(案)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1回</td> <td>1/18</td> <td>○諮問・委員長互選等 ○委員会の進め方(全体スケジュール) ○市民アンケート案(報告)</td> </tr> <tr> <td>第2回</td> <td>3/22</td> <td>○現状・課題整理 ○新庁舎建設の必要性 ○基本理念・基本方針 ○アンケート結果</td> </tr> <tr> <td>第3回</td> <td>5月</td> <td>○規模設定 ○候補地の比較検討(建設地設定)</td> </tr> <tr> <td>第4回</td> <td>6月</td> <td>○事業の進め方 ○基本構想(案)</td> </tr> <tr> <td>第1回</td> <td>9月</td> <td>○諮問 ○検討経緯 ○基本理念・基本方針及び方策など</td> </tr> <tr> <td>第2回</td> <td>11月</td> <td>○導入機能・具体方策 ○窓口・執務空間のあり方</td> </tr> <tr> <td>第3回</td> <td>1月</td> <td>○施設計画(規模設定・配置計画・構造計画・階層・部門配置計画など)</td> </tr> <tr> <td>第4回</td> <td>3月</td> <td>○事業計画(事業手法・発注方式・概算事業費・財源計画・事業スケジュールなど) ○基本計画(案)</td> </tr> </tbody> </table>																		回	時期	策定委員会テーマ(案)	第1回	1/18	○諮問・委員長互選等 ○委員会の進め方(全体スケジュール) ○市民アンケート案(報告)	第2回	3/22	○現状・課題整理 ○新庁舎建設の必要性 ○基本理念・基本方針 ○アンケート結果	第3回	5月	○規模設定 ○候補地の比較検討(建設地設定)	第4回	6月	○事業の進め方 ○基本構想(案)	第1回	9月	○諮問 ○検討経緯 ○基本理念・基本方針及び方策など	第2回	11月	○導入機能・具体方策 ○窓口・執務空間のあり方	第3回	1月	○施設計画(規模設定・配置計画・構造計画・階層・部門配置計画など)	第4回	3月	○事業計画(事業手法・発注方式・概算事業費・財源計画・事業スケジュールなど) ○基本計画(案)
回	時期	策定委員会テーマ(案)																																												
第1回	1/18	○諮問・委員長互選等 ○委員会の進め方(全体スケジュール) ○市民アンケート案(報告)																																												
第2回	3/22	○現状・課題整理 ○新庁舎建設の必要性 ○基本理念・基本方針 ○アンケート結果																																												
第3回	5月	○規模設定 ○候補地の比較検討(建設地設定)																																												
第4回	6月	○事業の進め方 ○基本構想(案)																																												
第1回	9月	○諮問 ○検討経緯 ○基本理念・基本方針及び方策など																																												
第2回	11月	○導入機能・具体方策 ○窓口・執務空間のあり方																																												
第3回	1月	○施設計画(規模設定・配置計画・構造計画・階層・部門配置計画など)																																												
第4回	3月	○事業計画(事業手法・発注方式・概算事業費・財源計画・事業スケジュールなど) ○基本計画(案)																																												
1章 現状と課題		現状・課題整理																																												
2章 新庁舎建設の必要性		必要性整理																																												
3章 新庁舎の基本理念・基本方針		基本理念・基本方針																																												
4章 新庁舎の必要規模		概略規模設定																																												
5章 新庁舎の建設位置		候補地の比較検討																																												
6章 新庁舎建設事業の進め方		事業費・財源・建設手法																																												
市民・職員アンケート等		アンケート等実施																																												
基本計画		<table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>回</th> <th>時期</th> <th>策定委員会テーマ(案)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1回</td> <td>9月</td> <td>○諮問 ○検討経緯 ○基本理念・基本方針及び方策など</td> </tr> <tr> <td>第2回</td> <td>11月</td> <td>○導入機能・具体方策 ○窓口・執務空間のあり方</td> </tr> <tr> <td>第3回</td> <td>1月</td> <td>○施設計画(規模設定・配置計画・構造計画・階層・部門配置計画など)</td> </tr> <tr> <td>第4回</td> <td>3月</td> <td>○事業計画(事業手法・発注方式・概算事業費・財源計画・事業スケジュールなど) ○基本計画(案)</td> </tr> </tbody> </table>																		回	時期	策定委員会テーマ(案)	第1回	9月	○諮問 ○検討経緯 ○基本理念・基本方針及び方策など	第2回	11月	○導入機能・具体方策 ○窓口・執務空間のあり方	第3回	1月	○施設計画(規模設定・配置計画・構造計画・階層・部門配置計画など)	第4回	3月	○事業計画(事業手法・発注方式・概算事業費・財源計画・事業スケジュールなど) ○基本計画(案)												
回	時期	策定委員会テーマ(案)																																												
第1回	9月	○諮問 ○検討経緯 ○基本理念・基本方針及び方策など																																												
第2回	11月	○導入機能・具体方策 ○窓口・執務空間のあり方																																												
第3回	1月	○施設計画(規模設定・配置計画・構造計画・階層・部門配置計画など)																																												
第4回	3月	○事業計画(事業手法・発注方式・概算事業費・財源計画・事業スケジュールなど) ○基本計画(案)																																												
1章 新庁舎建設の検討経緯		検討経緯・現状課題・手法																																												
2章 新庁舎建設の基本的な考え方		基本理念及び方針整理・方策																																												
3章 新庁舎に導入する機能の検討		導入機能・具体方策の検討																																												
4章 窓口・執務空間計画の検討		現状整理、窓口・執務空間のあり方																																												
5章 新庁舎の施設計画		規模設定・配置計画・構造・階層構成等																																												
6章 新庁舎の事業計画		発注・事業費・財源・工程等																																												
市民WS等		進捗に応じて市民WS等実施																																												
■策定委員会(外部)		① 1/18	② 3/22	③	④					①	②	③	④																																	